
TAREFA DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO ENVOLVIDOS

Reunião Geral (envolvidos no processo de Matrícula) 1 dia Ter 09/09/25 Ter 09/09/25 GEARE/CRE/SITI
Reunião com as escolas para orientações referentes a 
Matrícula 2025-1 1 dia Qui 11/09/25 Qui 11/09/25 CRE/ESCOLA

Espelhamento do Sistema de Reordenamento 2 dias Seg 08/09/25 Ter 09/09/25 SITI
Cadastro no SGU das Escolas que não participam do 

processo de matrícula 22 dias Seg 01/09/25 Ter 30/09/25 GEARE
Estudo da Rede (Oferta e Demanda) entre CRE, Unidades 
Estaduais e Secretarias Municipais 14 dias Qui 11/09/25 Ter 30/09/25 CRE/ESCOLA
Análise e validação do Reordenamento pela GEARE no 
NSRM 22 dias Qua 01/10/25 Sex 31/10/25 GEARE
Abertura do sistema de cadastro de TA para a CRE 1 dia Seg 03/11/25 Seg 03/11/25 GEARE
Cadastro do Planejamento de TA no NSRM 10 dias Seg 03/11/25 Sex 14/11/25 CRE
Bloqueio do link de consulta de vagas disponíveis para 
matrícula na Rede Estadual– site SEDUC 1 dia Sex 07/11/25 Sex 07/11/25 SITI

Carga Inicial 1 dia Sex 07/11/25 Sex 07/11/25 SITI

Liberação do Termo de Renovação de Matrícula no SIGE 1 dia Ter 04/11/24 Ter 04/11/24 SITI

*Solicitação de vaga para novo aluno, Renovação e TIP 22 dias Seg 10/11/25 Seg 01/12/25 ALUNO
**Cadastro de MDE para Escolas que não participam do 

processo de Matrícula Informatizada 28 dias Seg 10/11/25 Sex 19/12/25 ALUNO/ESCOLA
Confirmação e Efetivação de TA 9 dias Seg 17/11/25 Seg 01/12/25 ALUNOS/ESCOLA

Confirmação e Efetivação de vaga de novos alunos e TIP 05 dias Seg 15/12/25 Sex 19/12/25 ALUNOS/ESCOLA

Alocação 3 dias Ter 02/12/25 Qui 04/12/25 SITI
Ajustes e análise de alocação 5 dias Sex 05/12/25 Qui 11/12/25 GEARE/SITI/CRE

Liberação de Relatórios dos alunos Alocados (SIGE/SSM) 1 dia Sex 12/12/25 Sex 12/12/25 SITI

Preparar região para a demanda - Gestão de Riscos 55 dias Qua 01/10/25 Sex 19/12/25 GEARE/CRE

Notificar Escolas e Regionais sobre prazos finais 55 dias Qua 01/10/25 Sex 19/12/25 GEARE/CRE

Notificar Escolas e Regionais sobre prazos finais 55 dias Qua 01/10/25 Sex 19/12/25 GEARE/CRE

Cancelamento de matrícula dos alunos não confirmados 

no processo de Matrícula Informatizada 1 dia Seg 22/12/25 Seg 22/12/25 SITI
Liberar a função de Manutenção de Matrícula para todas 
as Unidades Escolares 1 dia Sex 02/01/26 Sex 02/01/26 SITI
Disponibilizar o link de consulta de vagas disponíveis para 
matrícula na Rede Estadual no site da SEDUC 1 dia Sex 02/01/26 Sex 02/01/26 SITI
*** Início das Aulas (previsão)

*** Sujeito a alterações.

CRONOGRAMA DA MATRÍCULA 2026-1

PREPARAÇÃO DA MATRÍCULA

REORDENAMENTO

EXECUÇÃO DA MATRÍCULA

SOLICITAÇÃO DE VAGA, RENOVAÇÃO, TIP e TA

ALOCAÇÃO

* As solicitações de vaga ocorrerão no período de 10/11/25 a 01/12/25, totalizando 22 dias consecutivos através do site; 
www.matricula.go.gov.br. (Contados sábados, domingos e feriados). Renovação e TIP ocorrerão por meio do Portal Expresso (virtual) 
e/ou SIGE (presencialmente na escola).

A Confirmação e a Efetivação de Transferência Automática (TA) serão realizadas em 9 dias letivos.

A Confirmação e a Efetivação de novos alunos e Transferência por Interesse Próprio (TIP) serão realizadas em 05 dias letivos.
**Período estabelecido para que as Unidades Escolares (Conveniadas e Militares) que não participam da Matrícula Informatizada 
realizem a matrícula de novos alunos no SIGE, por meio da Manutenção de Matrícula.

MONITORAMENTO

FINALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

Monitoramento da Solicitação de vaga para novo aluno e TIP

Monitoramento da Renovação de Matrícula

Monitoramento de TA

Seg 20/01/26

SEDUC/GEARE


