

Cronograma Matrícula 2022-1

Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Nomes dos Responsáveis
PREPARAÇÃO DA MATRÍCULA				
Reunião Geral Online (envolvidos no processo de Matrícula)	1 dia	Qua 08/09/21	Qua 08/09/21	GEARE;CRE;SITI
Reunião com as escolas para orientações referentes ao cadastro de turmas na previsão do Reordenamento	1 dia	Sex 10/09/21	Sex 10/09/21	CRE;ESCOLAS
REORDENAMENTO				
Verificação das Escolas, no Sistema de Gestão de Unidades (SGU) que NÃO PARTICIPAM do processo de matrícula	16 dias	Qui 09/09/21	Qui 30/09/21	GEARE
Espelhamento do Reordenamento	1 dia	Seg 13/09/21	Seg 13/09/21	SITI
Análise do Espelhamento do Reordenamento	3 dias	Seg 13/09/21	Qua 15/09/21	GEARE
Estudo da Rede (Oferta e Demanda) entre CREs, Unidades Estaduais e Municípios	05 dias	Seg 13/09/21	Sex 17/09/21	CREs/UEs
Cadastro do Reordenamento no Sistema (Previsão de Ofertas) - NSRM UEs	2 dias	Seg 20/09/21	Ter 21/09/21	UEs
Abertura do sistema de reordenamento para as CREs	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21	GEARE
Cadastro do Reordenamento no Sistema (Previsão de Ofertas) - NSRM CREs	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21	CREs
Atendimento online das solicitações das Coordenações Regionais *	10 dias	Seg 20/09/21	Sex 01/10/21	GEARE/CRE
Análise, ajustes e validação do Reordenamento pela GEARE - NSRM	13 dias	Seg 04/10/21	Sex 22/10/21	GEARE
Abertura do sistema de cadastro de TAs para as CREs	1 dia	Seg 25/10/21	Seg 25/10/21	GEARE
Cadastro do Planejamento de TAs - NSRM	5 dias	Seg 25/10/21	Sex 29/10/21	CREs
EXECUÇÃO DA MATRÍCULA				
SOLICITAÇÃO, RENOVAÇÃO TIP e TA				
*Solicitação de novos alunos	22 dias	Ter 16/11/21	Ter 07/12/21	ALUNOS
*Renovação, TIP e TA	16 dias	Ter 16/11/21	Ter 07/12/21	ALUNOS
Confirmação e Efetivação de TA	16 dias	Ter 16/11/21	Ter 07/12/21	ALUNOS
Confirmação e Efetivação de NOVOS ALUNOS E TIP	06 dias	Qua 15/12/21	Qua 22/12/21	ALUNOS
MONITORAMENTO				
Monitoramento de Solicitações de novos Alunos e TIP				
Preparar região para a demanda - Gestão de Riscos	42 dias	Seg 25/10/21	Qui 23/12/21	GEARE/CREs
Monitoramento de Renovação de Matrícula				
Notificar Escolas e Regionais sobre prazos finais	42 dias	Seg 25/10/21	Qui 23/12/21	GEARE/CREs
Monitoramento de TAs				
Notificar Escolas e Regionais sobre prazos finais	42 dias	Seg 25/10/21	Qui 23/12/21	GEARE/CREs
ALOCAÇÃO				
Alocação	2 dias	Qua 08/12/21	Qui 09/12/21	SITI
Ajustes e análise de alocação	3 dias	Sex 10/12/21	Ter 14/12/21	GEARE/SITI/CRE
FINALIZAÇÃO DA MATRÍCULA				
Liberar a função de Manutenção de Matrícula	1 dia	Qui 23/12/21	Qui 23/12/21	SITI
Cancelamento de matrícula dos alunos não confirmados	1 dia	Ter 28/12/21	Ter 28/12/21	SITI
Ajustes de Turmas no Novo Sistema de Reordenamento da Matrícula (NSRM)	19 dias	Ter 01/02/2022	Sex 25/02/22	GEARE
** INICIO DAS AULAS	1 dia	Qua 19/01/22	Qua 19/01/22	

*Atendimento

* As solicitações acontecerão apenas por meio do site "www.matricula.go.gov.br", no período de 16/11/21 a 07/12/21, totalizando 22 dias consecutivos. (Contados sábados, domingos e feriados).

A Confirmação e a efetivação das TA's serão realizadas em 16 dias letivos.

** Sujeito a alterações