

Cronograma Matrícula 2023-1

Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos
PREPARAÇÃO DA MATRÍCULA				
Espelhamento do Sistema de Reordenamento	01 dia	Ter 04/10/22	Ter 04/10/22	SITI
Reunião Geral Online (envolvidos no processo de Matrícula)	1 dia	Qua 05/10/22	Qua 05/10/22	GEARE;CRE
Reunião com as escolas para orientações referentes ao cadastro de turmas na previsão do Reordenamento	1 dia	Sex 07/10/22	Sex 07/10/22	CRE;ESCOLAS
REORDENAMENTO				
Cadastro das Escolas que NÃO PARTICIPAM do processo de matrícula (SGU)	21 dias	Qui 01/09/22	Sex 30/09/22	GEARE
Estudo da Rede (Oferta e Demanda) entre CREs, Unidades Estaduais.	07 dias	Seg 10/10/22	Qua 19/10/22	CREs/UEs
Envio do ARQUIVO do Estudo de Rede em PDF - via SEI, para GEARE.	03 dias	Qui 20/10/22	Seg 24/10/22	CRE
Análise, ajustes e validação do Reordenamento pela GEARE - NSRM	12 dias	Ter 25/10/22	Sex 11/11/22	GEARE
Abertura do sistema de cadastro de TAs para as CREs	1 dia	Qua 16/11/22	Qua 16/11/22	GEARE
Cadastro do Planejamento de TAs - NSRM	5 dias	Qua 16/11/22	Ter 22/11/22	CRE
EXECUÇÃO DA MATRÍCULA				
SOLICITAÇÕES, RENOVAÇÃO TIP e TA				
*Solicitações novos alunos, Renovação, TIP e TA	19 dias	Qua 23/11/22	Dom 11/12/22	ALUNOS
Cadastro de MDE para Escolas que NÃO PARTICIPAM do processo de Matrícula Informatizada	19 dias	Qua 23/11/21	Dom 11/12/22	ALUNOS
Confirmação e Efetivação de TA	13 dias	Qua 23/11/22	Sex 09/12/22	ALUNOS
Confirmação e Efetivação de NOVOS ALUNOS E TIP	05 dias	Seg 19/12/22	Sex 23/12/22	ALUNOS
MONITORAMENTO				
Monitoramento de Solicitações de novos Alunos e TIP				
Preparar região para a demanda - Gestão de Riscos	38 dias	Qua 16/11/22	Sex 23/12/22	GEARE/CRE
Monitoramento de Renovação de Matrícula				
Notificar Escolas e Regionais sobre prazos finais	38 dias	Qua 16/11/22	Sex 23/12/22	GEARE/CRE
Monitoramento de TAs				
Notificar Escolas e Regionais sobre prazos finais	38 dias	Qua 16/11/22	Sex 23/12/22	GEARE/CRE
ALOCAÇÃO				
Alocação	2 dias	Seg 12/12/22	Ter 13/12/22	SITI
Ajustes e análise de alocação	3 dias	Qua 14/12/22	Sex 16/12/22	GEARE;SITI;CRE
FINALIZAÇÃO DA MATRÍCULA				
Cancelamento de matrícula dos alunos não confirmados	1 dia	Seg 26/12/22	Seg 26/12/22	SITI
** PREVISÃO DO INÍCIO DAS AULAS		Qua 18/01/23		

* As solicitações acontecerão apenas por meio do site www.matricula.go.gov.br, no período de 23/11 a 11/12/22, totalizando 21 dias consecutivos. (Contados sábados, domingos e feriados).

A Confirmação e a efetivação das TAs serão realizadas em 15 dias letivos.

** Sujeito a alterações



Ofício Circular nº 2317/2022 - SEDUC

GOIANIA, 04 de outubro de 2022.

Às
Secretarias Municipais de Educação do Estado de Goiás

Assunto: Cronograma de Matrícula 2023-1 - Secretarias Municipais de Educação do Estado de Goiás

Senhores Secretários (as),

Tendo em vista o processo de matrícula para o ano de 2023, encaminhamos, para conhecimento, o Cronograma de Matrícula 2023/1 (000034288882) quanto às datas e os responsáveis pelas ações.

Assim sendo, solicitamos às Vossas Senhorias que confirmem a participação até o dia 07/10/2022, impreterivelmente, para que possamos dar prosseguimento as atividades.

A reunião para detalhamento das atividades, ocorrerá no dia 05/10 às 9h, via Microsoft Teams, conforme o calendário. O acesso à reunião se dará pelo e-mail institucional liberado ao Suporte Municipal.

Disponibilizamos o telefone 62-3220-9546 para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Bruno Marques Correia
Superintendente de Tecnologia



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MARQUES CORREIA**,
Superintendente, em 04/10/2022, às 16:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador
000034287728 e o código CRC 1ED3D644.

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA
AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 212, QUADRA 71 - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA -
GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - .



Referência: Processo nº 202200006075207



SEI 000034287728