

Cronograma Matrícula 2024 -1

Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos
PREPARAÇÃO DA MATRÍCULA				
Reunião Geral (envolvidos no processo de Matrícula)	1 dia	Ter 19/09/23	Ter 19/09/23	GEARE;CRE;SITI
Reunião com as escolas para orientações referentes à Matrícula 2024/1	1 dia	Seg 25/09/23	Seg 25/09/23	CRE;ESCOLAS
Reunião online para alinhamento	1 dia	Qua 27/09/23	Qua 27/09/23	CRE;ESCOLAS
REORDENAMENTO				
Espelhamento do Sistema de Reordenamento	1 dia	Qua 20/09/23	Qua 20/09/23	SITI
Cadastro das Escolas que NÃO PARTICIPAM do processo de matrícula (SGU)	19 dias	Sex 01/09/23	Sex 29/09/23	GEARE
Estudo da Rede (Oferta e Demanda) entre CREs, Unidades Estaduais e Secretarias Municipais	5 dias	Sex 25/09/23	Sex 29/09/23	CREs/UEs
Análise e validação do Reordenamento pela GEARE - NSRM	18 dias	Seg 02/10/23	Ter 31/10/23	GEARE
Abertura do sistema de cadastro de TAs para as CREs	1 dia	Qua 01/11/23	Qua 01/11/23	GEARE
Cadastro do Planejamento de TAs - NSRM	6 dias	Qua 01/11/23	Sex 10/11/23	CRE
Bloqueio da consulta de vagas de matrículas na Rede – site SEDUC (Durante todo processo de Matrícula Informatizada)	1 dia	Sex 10/11/23	Sex 10/11/23	SITI
EXECUÇÃO DA MATRÍCULA				
Carga Inicial	1 dia	Sex 10/11/23	Sex 10/11/23	SITI
SOLICITAÇÕES, RENOVAÇÃO TIP e TA				
*Solicitações novos alunos, Renovação, TIP	21 dias	Seg 13/11/23	Dom 03/12/23	ALUNOS
Cadastro de MDE para Escolas que NÃO PARTICIPAM do processo de Matrícula Informatizada	24 dias	Seg 13/11/23	Sex 15/12/23	ALUNOS/UE
Confirmação e Efetivação de TA	14 dias	Seg 13/11/23	Sex 01/12/23	ALUNOS/UE
Confirmação e Efetivação de NOVOS ALUNOS E TIP	05 dias	Seg 11/12/23	Sex 15/12/23	ALUNOS/UE
MONITORAMENTO				
Monitoramento de Solicitações de novos Alunos e TIP				
Preparar região para a demanda - Gestão de Riscos	48 dias	Seg 02/10/23	Sex 15/12/23	GEARE/CRE
Monitoramento de Renovação de Matrícula				
Notificar Escolas e Regionais sobre prazos finais	48 dias	Seg 02/10/23	Sex 15/12/23	GEARE/CRE
Monitoramento de TAs				
Notificar Escolas e Regionais sobre prazos finais	48 dias	Seg 02/10/23	Sex 15/12/23	GEARE/CRE
ALOCAÇÃO				
Alocação	2 dias	Seg 04/12/23	Ter 05/12/23	SITI
Ajustes e análise de alocação	3 dias	Qua 06/12/23	Sex 08/12/23	GEARE;SITI;CRE
Liberação de Relatórios dos alunos Alocados (SIGE/SSM)	1 dia	Seg 11/12/23	Seg 11/12/23	SITI
FINALIZAÇÃO DA MATRÍCULA				
Cancelamento de matrícula dos alunos não confirmados no processo de Matrícula Informatizada	1 dia	Seg 18/12/23	Seg 18/12/23	SITI
Liberar a função de Manutenção de Matrícula	1 dia	Seg 18/12/23	Seg 18/12/23	SITI
Disponibilizar Consulta de vagas de matrículas disponíveis na Rede (site SEDUC)	1 dia	Ter 02/01/24	Ter 02/01/24	SITI
** INÍCIO DAS AULAS		Seg 22/01/24		

* As solicitações acontecerão no período de 13/11/23 à 03/12/2023, totalizando 21 dias consecutivos. (Contados sábados, domingos e feriados).

A Confirmação e a efetivação das TAs serão realizadas em 14 dias letivos.

** Sujeito a alterações.